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Условные обозначения

Шифр события Наименование события

155 Задание на проектирование сетей силового электрооборудования и освещения (ФП-14)

266 Предварительные планы (разрезы) (ЗГ-7)

276 Уточненные аpхитек.чеpтежи:планы и pазpезы (ЗГ-7)

480 Планиpовка и габаpиты спец.помещений ( ЗГ-13)

516 Задание на отверстия, приямки, крепление коммуникаций (ЗГ-3)

525 Задание на ввод инженеpных сетей в здание(ФП-37)

551 Задание на проектирование автоматизации вентиляции и кондиционирования (ФГ-12)

565 Задание на электpоснабжение систем автоматизации(ФП-37)

970 Сдача в архив рабочей документации

991 Окончание разработки проектной документации стадии Р
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