

**Перечень оплат, поступивших от заказчиков
за апрель 2011 г.**

25.12.2014

Номер договора	Номер акта	Дата акта	Сумма к оплате по акту			Оплачено по акту		
			проектная продукция	НДС	Всего	проектная продукция	НДС	Всего
Бекмухамедов Е.Е.								
Комитет по строительству								
1461-6100(дс1)-РД-115/11	115/11	21.04.2011	68 679 279,66	12 362 270,34	81 041 550,00	68 679 279,66	12 362 270,34	81 041 550,00
Итого по ГИПу			68 679 279,66	12 362 270,34	81 041 550,00	68 679 279,66	12 362 270,34	81 041 550,00
Кашлева Л.Ф.								
ЗАО ТУКС 2								
11-5904_прд(дс1,2,3)-5п	75/11	21.03.2011	2 280 000,00	410 400,00	2 690 400,00	2 280 000,00	410 400,00	2 690 400,00
ОАО МОСПРОЕКТ								
206-6278(дс1,дс3)-П-3	54/11	01.03.2011	1 166 748,00	210 014,64	1 376 762,64	1 166 748,00	210 014,64	1 376 762,64
206-6281(дс1,дс3)-П-3	55/11	01.03.2011	1 457 059,00	262 270,62	1 719 329,62	1 457 059,00	262 270,62	1 719 329,62
Итого по заказчику			2 623 807,00	472 285,26	3 096 092,26	2 623 807,00	472 285,26	3 096 092,26
Итого по ГИПу			4 903 807,00	882 685,26	5 786 492,26	4 903 807,00	882 685,26	5 786 492,26
Леонова М.М.								
ЗАО "УКС объектов здравоохранения"								
8-5945_дс13-2	462/10	16.12.2010	333 243,20	59 983,78	393 226,98	333 243,20	59 983,78	393 226,98
Итого по ГИПу			333 243,20	59 983,78	393 226,98	333 243,20	59 983,78	393 226,98
М-1								
ФГУП РАМИ "РИА Новости"								
1444-6208_Р.(дс1/Р.)	89/11	30.03.2011	238 191,62	42 874,49	281 066,11	238 191,61	42 874,49	281 066,10
Итого по ГИПу			238 191,62	42 874,49	281 066,11	238 191,61	42 874,49	281 066,10
М-3**								
ГУП "Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы"								
1471-6304	65/11	09.03.2011	39 850,52	7 173,09	47 023,61	39 850,52	7 173,09	47 023,61
Итого по ГИПу			39 850,52	7 173,09	47 023,61	39 850,52	7 173,09	47 023,61

Номер договора	Номер акта	Дата акта	Сумма к оплате по акту			Оплачено по акту		
			проектная продукция	НДС	Всего	проектная продукция	НДС	Всего
М-5								
ЗАО "УКС объектов здравоохранения"								
8-5535_дс29-2	60/11	02.03.2011	105 229,76	18 941,36	124 171,12	105 229,76	18 941,36	124 171,12
Итого по ГИПу			105 229,76	18 941,36	124 171,12	105 229,76	18 941,36	124 171,12
М-6								
Комитет по строительству								
1461-6100(дс1,дс2)-П-1.11	115/11	21.04.2011	12 037 935,59	2 166 828,41	14 204 764,00	12 037 935,59	2 166 828,41	14 204 764,00
Итого по ГИПу			12 037 935,59	2 166 828,41	14 204 764,00	12 037 935,59	2 166 828,41	14 204 764,00
М-7								
ЗАО УКС								
1054-4168_ан-2	306/10	04.10.2010	249 964,00	44 993,52	294 957,52	249 964,00	44 993,52	294 957,52
1054-4168_крд-4	305/10	04.10.2010	253 886,83	45 699,63	299 586,46	253 886,83	45 699,63	299 586,46
Итого по заказчику			503 850,83	90 693,15	594 543,98	503 850,83	90 693,15	594 543,98
Итого по ГИПу			503 850,83	90 693,15	594 543,98	503 850,83	90 693,15	594 543,98
М-8								
ФГОУ ВПО МГК им. П.И. Чайковского								
916-5998_5	29/11	02.02.2011	52 870,00	9 516,60	62 386,60	52 870,00	9 516,60	62 386,60
Итого по ГИПу			52 870,00	9 516,60	62 386,60	52 870,00	9 516,60	62 386,60
Макарова О.В.								
ЗАО "Группа Компаний "ИНЖГЛОБАЛ" (ООО "ИНЖГЛОБАЛ")								
1430-5998_ан4/1(дс1)-2	56/11	28.02.2011	26 500,00	4 770,00	31 270,00	26 500,00	4 770,00	31 270,00
Итого по ГИПу			26 500,00	4 770,00	31 270,00	26 500,00	4 770,00	31 270,00
Матросов Д.Б.								
ЗАО 'Внуковская инвестиционная Компания'								
1030-5669(дс4,дс6)-рд2	85/11	23.03.2011	600 000,00	108 000,00	708 000,00	600 000,00	108 000,00	708 000,00
ОАО 'АЭРОПОРТ ВНУКОВО'								
923-	84/11	23.03.2011	1 799 683,66	323 943,06	2 123 626,72	1 799 683,66	323 943,06	2 123 626,72

Номер договора	Номер акта	Дата акта	Сумма к оплате по акту			Оплачено по акту		
			проектная продукция	НДС	Всего	проектная продукция	НДС	Всего
5619_рд(дс7,дс9)-29								
Итого по ГИПу			2 399 683,66	431 943,06	2 831 626,72	2 399 683,66	431 943,06	2 831 626,72
Мухин В.В.								
ЗАО 'Сити XXI век								
43-4786_ан-11	74/11	23.03.2011	67 319,01	12 117,42	79 436,43	67 319,01	12 117,42	79 436,43
43-4786_андс1-1	82/11	23.03.2011	78 675,78	14 161,64	92 837,42	78 675,78	14 161,64	92 837,42
43-4786_андс1-2	83/11	23.03.2011	78 675,78	14 161,64	92 837,42	78 675,78	14 161,64	92 837,42
Итого по заказчику			224 670,57	40 440,70	265 111,27	224 670,57	40 440,70	265 111,27
Итого по ГИПу			224 670,57	40 440,70	265 111,27	224 670,57	40 440,70	265 111,27
ОИС								
ФГОУ ВПО МГК им. П.И. Чайковского								
916-5998_4	30/11	02.02.2011	60 964,00	10 973,52	71 937,52	60 964,00	10 973,52	71 937,52
Итого по ГИПу			60 964,00	10 973,52	71 937,52	60 964,00	10 973,52	71 937,52
Печников С.А.								
ЗАО УКС КБН								
7-5777_ан(дс1)-1	66/11	09.03.2011	141 757,00	25 516,26	167 273,26	141 757,00	25 516,26	167 273,26
Итого по ГИПу			141 757,00	25 516,26	167 273,26	141 757,00	25 516,26	167 273,26
Романов С.В.								
ООО 'СтройЦентр'								
379-5525_ан-4	90/11	04.04.2011	480 000,00	86 400,00	566 400,00	480 000,00	86 400,00	566 400,00
379-5525_рддс5	86/11	04.04.2011	222 138,34	39 984,90	262 123,24	222 138,34	39 984,90	262 123,24
Итого по заказчику			702 138,34	126 384,90	828 523,24	702 138,34	126 384,90	828 523,24
Итого по ГИПу			702 138,34	126 384,90	828 523,24	702 138,34	126 384,90	828 523,24
Сметный отдел								
Учреждение 'ДЮСШ ЦСФС'								
392-5887_дс3	82/09	31.03.2009	500 000,00	-	500 000,00	423 728,81	76 271,19	500 000,00
Итого по ГИПу			500 000,00	-	500 000,00	423 728,81	76 271,19	500 000,00
ТО								
ТУКС-7								
6-5430_дс17тх	331/10	27.10.2010	217 220,00	39 099,60	256 319,60	217 220,00	39 099,60	256 319,60
6-5430_дс18тх	332/10	27.10.2010	276 160,00	49 708,80	325 868,80	276 160,00	49 708,80	325 868,80
Итого по заказчику			493 380,00	88 808,40	582 188,40	493 380,00	88 808,40	582 188,40

Номер договора	Номер акта	Дата акта	Сумма к оплате по акту			Оплачено по акту		
			проектная продукция	НДС	Всего	проектная продукция	НДС	Всего
Итого по ГИПу			493 380,00	88 808,40	582 188,40	493 380,00	88 808,40	582 188,40
Фролов И.А.								
Моспроект-2 им. М.В.Посохина								
19-6287 медгазы-1	9/11	13.01.2011	59 322,03	10 677,97	70 000,00	59 322,03	10 677,97	70 000,00
19-6296 медгазы	33/11	02.02.2011	58 835,40	10 590,37	69 425,77	58 835,40	10 590,37	69 425,77
Итого по заказчику			118 157,43	21 268,34	139 425,77	118 157,43	21 268,34	139 425,77
Итого по ГИПу			118 157,43	21 268,34	139 425,77	118 157,43	21 268,34	139 425,77
ЭТО								
ТУКС-7								
6-5430_дс19это	50/11	24.02.2011	51 588,00	9 285,84	60 873,84	51 588,00	9 285,84	60 873,84
Итого по ГИПу			51 588,00	9 285,84	60 873,84	51 588,00	9 285,84	60 873,84
ВСЕГО :			91 613 097,18	16 400 357,50	108 013 454,68	91 536 825,98	16 476 628,69	108 013 454,67
Без оплаты субподрядчиков						89 232 184,35		

Начальник ПБО