

УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ТРУДОЗАТРАТ

на выполнение работы:

Инженерный корпус

Стадия: РД

28.12.2014

Марка	Отдел (специальность)	Шифр норма- тива	Наименование работ	Единица измерения	Коли- чество	Кэффи- циент	Трудоем- кость, чел.-час.
АС	АСО_3	09	Расчет строительных конструкций	Объект	1	1	240
ВК	Субподряд	11	Составление пояснительной записки по разделу 'Водопровод и канализация'	Объект	1	1	60
ГП	Субподряд	02	Организационно-технологическая и информационная подготовка проектирования	Объект	1	1	180
ОВ	ОВ	07	Проектирование вентиляции	Объект	1	1	180
КИП	Субподряд	01	Организационно-технологическая и информационная подготовка проектирования	Объект	1	1	90
ТХ	Субподряд	02	Организационно-технологическая и информационная подготовка проектирования	Объект	1	1	182,6
ЭМ	ЭИА	06	Проектирование силового электрооборудования	Объект	1	1	200
СМ	Субподряд	08	Составление сводки затрат	Объект	1	1	130

В том числе по подразделениям:

Подразделение	Трудозатраты, чел.-час.
АСО_3	240
Субподряд	642,6
ОВ	180
ЭИА	200
Итого:	1262,6
В т.ч.собств.силами:	440

Ответственный за проект

КАРКЛИН Я.Я.